



**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
และการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง**

**อำเภอบ้านฝื่อ**

**จังหวัดอุดรธานี**



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง  
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล คำด้วง ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง**

"เศรษฐกิจดีและยั่งยืน ผืนป่าเขียวขจี สังคมดีมีความสุข ปลูกพืชไร้สารเคมี สุขภาพดีทั่วถ้วนหน้า คมนาคมไปมาแสนสะดวกสบาย เทคโนโลยีก้าวไกล"

**ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง**

**พันธกิจ**

- ภารกิจหลักที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้
- ภารกิจหลักที่ 2 ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนรักษาและเห็นคุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้
- ภารกิจหลักที่ 3 พัฒนา สนับสนุนวัฒนธรรม และบำรุงรักษาจารีตประเพณีที่ดีของสังคมให้คงไว้
- ภารกิจหลักที่ 4 สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี และสารเคมีประเภทต่าง ๆ

**ในพื้นที่เกษตร**

- ภารกิจหลักที่ 5 ก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์แข็งแรง และทั่วถึง
- ภารกิจหลักที่ 6 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน และเยาวชนในเรื่องการสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี
- ภารกิจหลักที่ 7 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสในการเรียนรู้กว้างไกลและทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 5 ปี เฉพาะปี 2568

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	114	5,970,000	114	5,970,000	114	5,970,000	114	5,970,000	114	5,970,000
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	6	1,200,000	6	1,200,000	6	1,200,000	6	1,200,000	6	1,200,000
3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	10	690,000	10	690,000	10	690,000	10	690,000	10	690,000
4.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	10	630,000	10	630,000	10	630,000	10	630,000	10	630,000
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	9	650,000	9	650,000	9	650,000	9	650,000	9	650,000
รวม	149	15,350,000	149	15,350,000	149	15,350,000	149	15,350,000	149	15,350,000

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ประกาศใช้ข้อมูลบัญชีงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อมูลบัญชีงบประมาณ จำนวน 78 โครงการ งบประมาณ 7,803,620 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อมูลบัญชี
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	5,285,000
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	2	25,000
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	10	260,000
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	25	1,955,620
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	12	278,000
รวม	78	7,803,620

### ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 78 โครงการ จำนวนเงิน 10,974,535 บาท และมีจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 – 3 รวม 43 โครงการ จำนวนเงิน 13,750,600 บาท การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดจำนวน 103 โครงการ จำนวนเงิน 21,324,119 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	(จ่ายเงินสะสม1-3)	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	29	35	15,749,000	58	15,738,496
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	2	-	25,000	2	25,860
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	10	-	260,000	8	229,820
ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	25	8	5,242,220	26	5,065,068
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	12	-	278,000	9	265,875
รวม	78	43	21,460,220	103	21,324,119

### ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)



(นายธวัช สุลทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำระยะเวลาดำเนินการ(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการรายยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เทียบกับโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
แผนการดำเนินงาน และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ - ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น		แผนการดำเนินงาน		แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ๑-๓		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑. แผนงานการศึกษา	๗	๓๖๐,๐๐๐	๕	๒๙๕,๐๐๐	-	-	๕	๒๙๕,๐๐๐
	๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑๔	๑๕,๙๗๐,๐๐๐	๒๔	๔,๙๙๐,๐๐๐	๓๕	๑๐,๔๖๔,๐๐๐	๕๓	๑๕,๔๔๓,๔๙๖
รวม		๑๒๑	๑๖,๓๓๐,๐๐๐	๒๙	๕,๒๘๕,๐๐๐	๓๕	๑๐,๔๖๔,๐๐๐	๕๘	๑๕,๗๓๘,๔๙๖
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ	๒.๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๒๘๐,๐๐๐	๒	๒๕,๐๐๐	-	-	๒	๒๔,๘๖๐
	รวม	๔	๒๘๐,๐๐๐	๒	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๒	๒๔,๘๖๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านสังคม	๓.๑.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๖๖๐,๐๐๐	๓	๘๕,๐๐๐	-	-	๒	๗๕,๐๐๐
	๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	-	-	๑	๑๐,๐๐๐
	๓.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๑๕๕,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐	-	-	๓	๓๒,๐๐๐
	๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๑๕,๐๐๐	-	-	๒	๑๑๒,๘๒๐
รวม		๑๔	๙๕๕,๐๐๐	๑๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	๐	๘	๒๒๙,๘๒๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต	๔.๑.แผนงานการศึกษา	๑๖	๖,๖๘๑,๓๐๐	๘	๑,๖๑๒,๖๒๐	๘	๓,๒๘๖,๖๐๐	๑๖	๔,๘๔๒,๓๑๘
	๔.๒.แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๒๙๐,๐๐๐	๑๑	๒๔๓,๐๐๐	-	-	๗	๑๖๒,๘๕๐
	๔.๓.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๘๐,๐๐๐	๕	๘๐,๐๐๐	-	-	๓	๕๙,๙๐๐
	๔.๔.แผนงานการเกษตร	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๐
รวม		๓๓	๗,๐๘๑,๓๐๐	๒๕	๑,๙๕๕,๖๒๐	๘	๓,๒๘๖,๖๐๐	๒๖	๕,๐๖๕,๐๖๘

ผลการที่<sup>๑</sup>ได้รับจากการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2568

1.เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินการจริง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
1.	โครงการติดตั้งลวดตาข่ายด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4	50,000.00	50,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
2.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ 8	120,000.00	120,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
3.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาจิว หมู่ที่ 9	15,000.00	15,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
4.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ 6	90,000.00	90,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
5.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5	20,000.00	20,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
6.	โครงการฝึกอบรมการขออนุญาตก่อสร้าง	20,000.00	ไม่สามารถดำเนินการได้	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
7.	โครงการฝึกอบรมการขออนุญาตใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน	20,000.00	ไม่สามารถดำเนินการได้	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รพ.สต.คำด้วง บ้านคำด้วง หมู่ที่ 2	100,000.00	100,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำบักตู้ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5	250,000.00	249,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกง ช่วงที่ 3 บ้านคำด้วง หมู่ 10	380,000.00	379,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบะธาตุ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5	250,000.00	259,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูฮัง บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ 8	500,000.00	499,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอเกษตร บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4	220,000.00	ไม่สามารถดำเนินการได้	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอจองางต้นมะม่วง ช่วงที่ 3 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4	230,000.00	229,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
15.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ 6	250,000.00	249,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
16.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดกอกำคำเจริญ ช่วงที่ 2 บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 7	500,000.00	310,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
17.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมน ช่วงที่ 2 บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ที่ 3	150,000.00	150,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
18.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำนางพญา บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ 6	250,000.00	249,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
19.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดตะคอง ช่วงที่ 5, ช่วงที่ 6 บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ที่ 3	320,000.00	320,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/ เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
20.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำม้า ช่วงที่ 3 บ้านคำด้วง หมู่ที่ 1	60,000.00	60,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
21.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโป่ง บ้านคำด้วง หมู่ที่ 2	190,000.00	190,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
22.	โครงการขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4	50,000.00	50,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
23.	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโพรงงาม(ทิศตะวันตก) บ้านคำด้วง หมู่ที่ 1	70,000.00	70,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
24.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาอีหอม บ้านนาจิว หมู่ที่ 9	40,000.00	40,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
25.	โครงการปรับปรุงฝาดิตรงระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 2	210,000.00	210,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
26.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน บริเวณห้วยซำไฮ บ้านคำด้วง หมู่ที่ 10	120,000.00	120,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
27.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝาดิตรงเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านนาจิว หมู่ที่ 9	330,000.00	ไม่สามารถดำเนินการได้	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
28.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝาดิตรงเสริมเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 1	350,000.00	350,000.00	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
29.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝาดิตรงเสริมเหล็ก ถนนสาย อด.4028 (คุ้มสุขสันต์) บ้านนาจิว หมู่ 9	130,000.00	ไม่สามารถดำเนินการได้	กองช่าง	ข้อบัญญัติ 68
30.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญ-ลาดกกฆ่า บ้านคำเจริญ หมู่ 7	190,000.00	190,000.00	กองช่าง	เพิ่มเติม 3/68
31.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอจางตันมะม่วง ช่วงที่ 5 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4	220,000.00	219,000.00	กองช่าง	เพิ่มเติม 2/68
32.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำเจริญ หมู่ 7	190,000.00	190,000.00	กองช่าง	เพิ่มเติม 2/68
33.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง บ้านนาจิว สายนาซีเอียด หมู่ที่ 9 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฝ้อ (น.กุดจับ)	240,000.00	239,288.46	กองช่าง	เพิ่มเติม 2/68
34.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง บ้านนาจิว สายนาอีหอม หมู่ที่ 9 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฝ้อ (น.กุดจับ)	260,000.00	259,207.97	กองช่าง	เพิ่มเติม 2/68
35.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดกกฆ่าคำเจริญ ช่วงที่ 3 บ้านคำด้วง หมู่ 1	260,000	259,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
36.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต.คำด้วง – ลาดกกฆ่า ช่วงที่ 4 บ้านคำด้วง หมู่ 1	240,000	239,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
37.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไซบักโกก บ้านคำด้วง หมู่ 1	500,000	499,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
38.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำประปา บ้านคำด้วง หมู่ 2	100,000	100,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
39.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.ลาดกกฆ่า ช่วงที่ 5 บ้านคำด้วง หมู่ 2	500,000	499,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/ เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
40.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.ลาดกอกำ ช่วงที่ 6 บ้านคำด้วง หมู่ 2	420,000	419,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
41.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลากั้ง บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ 3	130,000	130,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
42.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งซอน ช่วงที่ 1 บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ 3	220,000	220,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
43.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งซอน ช่วงที่ 2 บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ 3	150,000	150,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
44.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอจางตันมะม่วง ช่วงที่ 4 บ้านนาหลวง หมู่ 4	320,000	320,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
45.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวมป่าภู ช่วงที่ 2 บ้านนาหลวง หมู่ 4	130,000	129,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
46.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฮี จำนวน 1 จุด บ้านนาหลวง หมู่ 4	50,000	50,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
47.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถ้ำไก่อโป่งชีแฮส ช่วงที่ 3 บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ 5	240,000	240,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
48.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งชีแฮสห้วยตาด บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ 5	260,000	260,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
49.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำนางพญา ช่วงที่ 2 บ้านลาดหอคำ หมู่ 6	320,000	320,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
50.	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต ซอยกลางบ้าน บ้านลาดหอคำ หมู่ 6	300,000	300,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
51.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข 1 บ้านคำเจริญ หมู่ 7	330,000	330,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
52.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกกอก บ้านตาดน้ำพุ หมู่ 8	230,000	230,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
53.	โครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ดิคคอนกรีต สายภูย่าอู่บ้านตาดน้ำพุ หมู่ 8	500,000	498,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
54.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาฮีหอม บ้านนาจิว หมู่ 9	400,000	400,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
55.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูแท่น ช่วงที่ 2 บ้านนาจิว หมู่ 9	230,000	230,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
56.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาซี้เอียด 1 ช่วงที่ 3 บ้านนาจิว หมู่ 9	500,000	499,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
57.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งใหญ่ บ้านคำด้วง หมู่ 10	90,000	90,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
58.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบะเจียงหลักห้า บ้านคำด้วง หมู่ 10	410,000	409,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
59.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ 2	500,000	498,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
60.	โครงการก่อสร้างทำน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง หมู่ 2	200,000	199,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
61.	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเดือนห้า บ้านตาดน้ำพุ หมู่ 8	250,000	250,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
62.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูสวรรค์ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ 3	500,000	498,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
63.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบวมป่าภู บ้านนาหลวง หมู่ 4	500,000	498,000.00	กองช่าง	เงินสะสม 1/68
64.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.66-014 สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลาดหอคำ ตำบลคำด้วง	739,900	739,900	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ 2/68
65.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.66-013 สายถ้ำเกีย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยศิลาผาสุก ตำบลคำด้วง	1,143,500	1,143,500	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ 2/68
66.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเก่า หมู่ที่ 6 บ้านลาดหอคำ ตำบลคำด้วง	379,000	379,000	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ 2/68
67.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดามนนต์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยศิลาผาสุก ตำบลคำด้วง	488,500	488,500	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ 2/68
รวม 67 โครงการ		17,345,900.00	16,989,396.43		



ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/ เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
<b>2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ</b>					
1.	โครงการฝึกอบรม-ส่งเสริมอาชีพตำบลคำด้วง	15,000.00	15,000.00	กองสวัสดิการ ฯ	ข้อบัญญัติ 68
2.	โครงการพัฒนา-สร้างเสริม ทักษะการเป็นยูทูบเบอร์	10,000.00	9,860.00	กองสวัสดิการ ฯ	ข้อบัญญัติ 68
<b>รวม 2 โครงการ</b>		<b>25,000.00</b>	<b>24,860.00</b>		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/ เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
<b>3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม</b>					
1.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
2.	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	30,000.00	30,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
3.	โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า การลดหมอกควัน และการป้องกันฝุ่น PM 2.5	5,000.00	5,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
4.	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตตำบลคำด้วง	5,000.00	5,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
5.	โครงการจัดงานประเพณีของดีอำเภอบ้านผือ	50,000.00	32,000.00	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ 68
6.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	100,000.00	100,000.00	กองการศึกษาฯ	ข้อบัญญัติ 68
7.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
8.	โครงการฟื้นฟู-สร้างเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ-คนพิการ ตำบลคำด้วง	65,000.00	62,820.00	กองสวัสดิการ ฯ	ข้อบัญญัติ 68
9.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำด้วง	35,000.00	35,000.00	กองสวัสดิการ ฯ	ข้อบัญญัติ 68
10.	โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัวตำบลคำด้วง	15,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ ฯ	ข้อบัญญัติ 68
<b>รวม 10 โครงการ</b>		<b>360,000.00</b>	<b>269,820.00</b>		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/ เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
<b>4.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต</b>					
1.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
2.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	50,000.00	27,863.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	41,160.00	40,670.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
4.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,300.00	26,975.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
5.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	256,360.00	240,584.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
6.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	17,000.00	16,600.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
7.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	23,300.00	24,070.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
8.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด.	1,146,600.00	1,108,856.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
9.	อาหารเสริม (นม) สำหรับปฐมวัยใน ศพด.,เด็ก อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 ในโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	1,576,600.00	1,542,957.44	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
10.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา	291,600.00	291,600.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
11.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์	470,400.00	469,800.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
12.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านคำด้าง	464,400.00	462,400.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
13.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ	345,600.00	335,124.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/ เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
14.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านนาจิว	691,400.00	679,800.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
15.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านนาหลวง	508,400.00	507,600.00	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
16.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านลาดหอคำ	372,800.00	372,600	กองการศึกษา ๓	ข้อบัญญัติ 68
17.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านคำด้วง	142,000.00	141,120.00	กองการศึกษา ๓	ทบทวน 1/68
18.	โครงการชุมชนคำด้วงปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัข บ้า	43,000.00	42,850.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
19.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 7 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
20.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
21.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 10 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
22.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
23.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ที่ 8 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน	20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
24.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาจิว หมู่ที่ 9 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
25.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
26.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ 6 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
27.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสระครองพัฒนา หมู่ที่ 3 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
28.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	20,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
29.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
30.	โครงการพัฒนา-สร้างเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลคำด้วง	10,000.00	9,900.00	กองสวัสดิการฯ	ข้อบัญญัติ 68
31.	โครงการลด ละ เลิกบุหรี	10,000.00	10,000.00	กองสวัสดิการฯ	ข้อบัญญัติ 68
32.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	10,000.00	10,000.00	กองสวัสดิการฯ	ข้อบัญญัติ 68
33.	โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบลคำด้วง	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	ข้อบัญญัติ 68
34.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการฯ	ข้อบัญญัติ 68
รวม 34 โครงการ		6,817,920.00	6,531,369.44		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม/ เบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
<b>5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ</b>					
1.	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
2.	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	10,000.00	6,320.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
3.	โครงการพนักงานสัมพันธ์	10,000.00	ไม่สามารถดำเนินการได้	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
4.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหลายโคก	21,000.00	21,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
5.	โครงการงานรัฐพิธี อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2568	10,000.00	10,000.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
6.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	42,000.00	41,856.00	หน่วยตรวจสอบภายใน	ข้อบัญญัติ 68
7.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	49,982.00	หน่วยตรวจสอบภายใน	ข้อบัญญัติ 68
8.	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000.00	14,847.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
9.	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการลดใช้พลังงาน	3,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
10.	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
11.	โครงการกลุ่มคำด้วงอาสาสมัครรักษาดินแดน (อถล.)	5,000.00	4,940.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
12.	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	52,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
13.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะและดำเนินการธนาคารขยะ	20,000.00	19,930.00	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ 68
14.	โครงการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลคำด้วง	5,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา	ข้อบัญญัติ 68
15.	โครงการก่อสร้างศาลารับรองประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	150,000.00	150,000.00	กองช่าง	เพิ่มเติม 3/68
รวม 15 โครงการ		368,000.00	318,875.00		
รวม		25,221,820.00	24,134,320.87		
อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 128 โครงการ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 107 โครงการ					

2. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2568 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ที่	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>			
1.	โครงการฝึกอบรมการขออนุญาตก่อสร้าง	20,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
2.	โครงการฝึกอบรมการขออนุญาตใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน	20,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอเกษตร บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4	220,000.00	เนื่องจากระบุชื่อสายที่จะดำเนินการผิด
4.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝ้าปิด ตะแกรงเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านนาจิว หมู่ที่ 9	330,000.00	เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องอุดหนุนการประสานส่วนภูมิภาค
5.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝ้าปิด ตะแกรงเหล็ก ถนนสาย อด.4028 (คุ้มสุขสันต์) บ้านนาจิว หมู่ 9	130,000.00	เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องอุดหนุนการประสานส่วนภูมิภาค
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3.ด้านสังคม</b>			
1.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	50,000.00	เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับผลกระทบในการให้ความช่วยเหลือ
2.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	5,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
3.	โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัวตำบลคำด้วง	15,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4.ด้านคุณภาพชีวิต</b>			
1.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ
2.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านคำด้วง หมู่ที่10 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ
3.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ
4.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านลาดหอคำหมู่ที่6สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	20,000.00	เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินการโครงการฯ
5.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000.00	เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับผลกระทบในการให้ความช่วยเหลือ
6.	โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบลคำด้วง	30,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
7.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	20,000.00	เนื่องจากประชาชนไม่ได้รับผลกระทบในการให้ความช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5.ด้านการบริหารจัดการ			
1.	โครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	30,000.00	เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่น
2.	โครงการพนักงานสัมพันธ์	10,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
3.	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการลดใช้พลังงาน	3,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
4.	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เอลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	5,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
5.	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	52,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ
6.	โครงการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลคำด้วง	5,000.00	เนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ



ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1	โครงการฝึกอบรมการขออนุญาตก่อสร้าง	-เกินกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน
2	โครงการฝึกอบรมการขออนุญาตใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้าน	-เกินกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอเกษตร บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4	-โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย รายการใหม่ในการดำเนินการ ก่อสร้างถนนสายมอจองอ่างแทน	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน
4	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝายปิด ตะแกรงเหล็ก ซอยกลางหมู่บ้าน บ้านนาจิว หมู่ที่ 9	-โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย รายการใหม่ในการดำเนินการ อุดหนุนขยายเขตประปาแทน	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน
5	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝายปิด ตะแกรงเหล็ก ถนนสาย อด.4028 (คุ้มสุขสันต์) บ้านนาจิว หมู่ 9	-โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย รายการใหม่ในการดำเนินการ อุดหนุนขยายเขตประปาแทน	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	-เนื่องจากไม่มีสาธารณภัย	-ควรตั้งงบประมาณรองรับไว้ทุกปี -กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
7	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อ ดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน
8	โครงการสร้างสรรค์สายใยครอบครัวตำบลคำด้วง	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อ ดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 1 สนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ หมู่บ้าน/ชุมชน	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อ ดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน
10.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านคำด้วง หมู่ที่10 สนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ หมู่บ้าน/ชุมชน	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อ ดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน
11.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่2 สนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ หมู่บ้าน/ชุมชน	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อ ดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน
12.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านลาดหอคำหมู่ที่6สนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ หมู่บ้าน/ชุมชน	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อ ดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน
13.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-เนื่องจากไม่มีประสบปัญหา	-ควรตั้งงบประมาณรองรับไว้ทุกปี -กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
14.	โครงการกีฬาผู้สูงอายุสัมพันธ์ตำบลคำด้วง	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อ ดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการ ประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
15.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-เนื่องจากไม่มีประสบปัญหา	-ควรตั้งงบประมาณรองรับไว้ทุกปี -กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
16.	โครงการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง	-เนื่องจากปีงบประมาณดังกล่าว ยังไม่มีการจัดการเลือกตั้ง	-วางแผนการดำเนินโครงการประจำปีให้รอบครอบชัดเจน
17.	โครงการพนักงานสัมพันธ์	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน
18.	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการลดใช้พลังงาน	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน
19.	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เถลิงพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน
20.	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน
21.	โครงการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลคำด้วง	-ใช้งบประมาณส่วนอื่นเพื่อดำเนินการ	-วางแผนการดำเนินโครงการประจำปีให้ชัดเจน -ศึกษาข้อมูลการดำเนินให้ชัดเจน



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง (1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการติดตั้ง ลวดตาข่าย ด้านหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านนา หลวง หมู่ที่ 4	ติดตั้งลวดตาข่าย ด้านหน้าอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน นาหลวง หมู่ที่ 4 ปริมาณงานจำนวน 54 ตร.ม.	50,000	50,000	0														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม/ กองช่าง	
2	โครงการ ปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านตาด น้ำพุ หมู่ที่ 8	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ตาดน้ำพุ หมู่ที่ 8 ปริมาณงานทำการรื้อ หลังคาเดิมและมุง หลังคาแผ่นเหล็ก metel sheet แผ่น ใหม่ จำนวน 294 ตารางเมตร	120,000	120,000	0														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม/ กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง (1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
3	โครงการ ปรับปรุง อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาจ้าว หมู่ ที่ 9	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนา จ้าว หมู่ที่ 9 ปริมาณงานทำการรื้อ รางน้ำฝนเดิมออกและ ทำการติดตั้งรางน้ำฝน แผ่นเหล็ก metel sheet แผ่นใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 9.00 เมตร	15,000	15,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม/ กองช่าง
4	โครงการ ปรับปรุง อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาด หอค้า หมู่ที่ 6	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาด หอค้า หมู่ที่ 6 ปริมาณ งานปรับปรุงต่อเติม หลังคากันสาดด้านหน้า อาคาร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ติดตั้งรางน้ำฝน ขนาด 6 นิ้ว ยาว 8.00 เมตร	90,000	90,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม/ กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
5	โครงการ ปรับปรุง อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยศิลา ผาสุก หมู่ที่ 5	ปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5 เปลี่ยนประตูบาน pvc. พร้อมวงกบและ อุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด กว้าง 0.70 x 1.80 เมตร จำนวน 2 ชุด เปลี่ยนหน้าต่างบาน ไม้เนื้อแข็ง พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด กว้าง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 8 บาน ติดตั้งรางน้ำฝน ด้านหลังอาคาร ขนาด 6 นิ้ว ยาว 14 เมตร	20,000	20,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม/ กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567				พ.ศ. 2568													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
6	โครงการ ฝึกอบรมการ ขออนุญาต ก่อสร้าง	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน ตาม โครงการการขอ อนุญาตก่อสร้างให้ ประชาชนในเขต ตำบลคำด้วง กลุ่มเป้าหมายตามที่ กำหนด	20,000	0	20,000															←-----→		อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	✓	ดำเนินการ ร่วมกับ โครงการอื่น โดยไม่ใช่ งบประมาณ	กองช่าง
7	โครงการ ฝึกอบรมการ ขออนุญาตใช้ น้ำประปา ภายในหมู่บ้าน	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชน ตาม โครงการฝึกอบรมการ ขออนุญาตใช้น้ำประปา ภายในหมู่บ้านให้ ประชาชนในเขตตำบล คำด้วงกลุ่มเป้าหมาย ตามที่กำหนด	20,000	0	20,000															←-----→		อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	✓	ดำเนินการ ร่วมกับ โครงการอื่น โดยไม่ใช่ งบประมาณ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
8	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รพ.คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รพ.สต.คำด้วง บ้านคำด้วง หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย รพ.สต.คำด้วง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	100,000	100,000	0																✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง
9	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำบัก ตู๋ บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำบัก ตู๋ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	250,000	249,000	1,000																✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ				ไม่ได้ ดำเนิน การ
10	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายโนน ช่วงที่ 3 บ้านคำด้วง หมู่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโนน กึ่ง ช่วงที่ 3 ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	380,000	379,000	1,000															✓		เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง
11	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายบะ ธาตุ บ้านห้วย ศิลาผาสูก หมู่ ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบะ ธาตุ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	250,000	249,000	1,000															✓		เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
12	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายกู้อั้ง บ้าน ตาดน้ำพุ หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายกู้อั้ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	500,000	499,000	1,000														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง
13	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายมอ เกษตร บ้าน นาหลวง หมู่ ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายมอ เกษตรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	220,000	0	220,000																✓	ดำเนินการ ร่วมกับ โครงการอื่น โดยไม่ใช่ งบประมาณ	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
14	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอ จงอางต้นมะม่วง ช่วง ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	230,000	229,000	1,000														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง			
15	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ พัฒนา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	250,000	249,900	1,000														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง			

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
16	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดคอกท่าคำเจริญ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดคอกท่าคำเจริญ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	500,000	310,000	190,000															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง	
17	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมน ช่วงที่ 2 บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังมน ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	150,000	150,000	0															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ อ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
18	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายวัดตะ สายวัดตะ คอง ช่วงที่ 5, ช่วงที่ 6 บ้า สระคลอง พัฒนา หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายวัดตะ คอง ช่วงที่ 5,ช่วงที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังใหญ่ ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร และช่วงที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	320,000	320,000	0														✓		เบิกจ่าย ตามสัญญา เสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง
19	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก สายวัด ถ้านางพญา บ้านลาดหอค้า หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายวัดถ้า นางพญา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างๆ ละ 0.50 เมตร	250,000	249,000	1,000														✓		เบิกจ่าย ตามสัญญา เสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
22	โครงการขยาย ท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4	ขยายท่อเมนประปา ภายในหมู่บ้าน ปริมาณ งาน วางขนาดท่อ PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 3 ช่วง รวม ความยาว 500 เมตร	50,000	50,000	0														✓			เบิกจ่าย ตามสัญญา เสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง
23	โครงการขยาย ไหล่ทาง คอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยวัด โพนงาม(ทิศ ตะวันตก) บ้าน คำด้วง หมู่ที่ 1	ขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยวัดโพน งาม(ทิศตะวันตก) ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	70,000	70,000	0														✓			เบิกจ่าย ตามสัญญา เสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
24	โครงการ ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายนา อ้อม บ้านนา जू หมู่ที่ 9	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนา อ้อม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยทำ การลงลูกรังบางช่วงๆ ที่ชำรุดพร้อมเกลี่ย แต่งให้เรียบร้อย	40,000	40,000	0													✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง
25	โครงการ ปรับปรุงฝาปิด รางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านคำด้วงหมู่ ที่ 2	ปรับปรุงฝาปิด รางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.46 เมตร ยาว 1.00 เมตร รวมจำนวน 105 ฝา	210,000	210,000	0													✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567				พ.ศ. 2568									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
26	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน บริเวณห้วยชำไฮ บ้านคำด้วง หมู่ 10	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน บริเวณห้วยชำไฮ บ้านคำด้วง หมู่ที่ 10 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน และก่อสร้างกำแพงปากท่อทั้ง 2 ด้าน	120,000	120,000	0																✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง
27	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝายปิดตะแกรงเหล็กขอยกลางหมู่บ้านบ้านน้ำจืด หมู่ที่ 9	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล.พร้อมฝายปิดตะแกรงเหล็ก ความยาว 161 เมตร	330,000	0	330,000																	✓		เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
28	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝापิดตะแกรงเหล็ก ขอยถนกลางหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 1	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร และบ่อพักคสล.พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก ความยาว 188 เมตร	350,000	350,000	0															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง
29	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝापิดตะแกรงเหล็ก ถนสาย อด. 4028 (คุ้มสุขสันต์) บ้านนาจิว บ้านนาจิว หมู่ที่ 9	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักฝापิดตะแกรงเหล็ก ถนสาย อด. 4028 (คุ้มสุขสันต์) บ้านนาจิว หมู่ที่ 9 โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร และบ่อพัก คสล. พร้อมฝापิดตะแกรงเหล็ก ความยาว 68 เมตร	130,000	0	130,000																	✓	เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	กองช่าง







1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ				
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.
33	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายท่อเมนประปา ถนนสายนาซี้เอียด บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝื่อ	240,000	239,288.46	711.54													✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง
34	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายท่อเมนประปา ถนนสายนาฮีหอม บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฝื่อ	260,000	259,207.97	792.03													✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาดกักขาค้ำเจริญ ช่วงที่ ๓ บ้านคำด้วง หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลาดกักขาค้ำเจริญ ช่วงที่ ๓ บ้านคำด้วง หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไทล์ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	260,000	259,000	1,000															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
37	โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย โซบักโกก บ้าน คำด้วง หมู่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก สายโซ บักโกก บ้านคำด้วง หมู่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.10 เมตร และล ูกเรียงไหล่ทางข้าง ละ 0.50 เมตร ตาม แบบ อบต.คำด้วง เลขที่ 2/2568 พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ	500,000	499,000	1,000														✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
38	โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย น้ำประปา บ้าน คำด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย น้ำประปา บ้านคำ ด้วง หมู่ ๒ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อปต.คำ ด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘	100,000	100,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
40	โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย อบต.ลาดกกฆ่า ช่วงที่ ๖ บ้านคำ ด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.ลาดกกฆ่า ช่วงที่ ๖ บ้านคำด้วง หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ	420,000	419,000	1,000															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
41	โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ห้วยปลากั้ง บ้าน สระคลองพัฒนา หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลากั้งบ้าน สระคลองพัฒนาหมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘	130,000	130,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
42	โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ไปงซอน ช่วงที่ ๑ บ้านสระคลอง พัฒนา หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปงซอน ช่วงที่ ๑ บ้านสระคลอง พัฒนา หมู่ ๓ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ	220,000	220,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมอจางตันมะม่วง ช่วงที่ ๔ บ้านนาหลวง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมอจางตันมะม่วง ช่วงที่ ๔ บ้านนาหลวง หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	320,000	320,000	0															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
46	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฮี จำนวน ๑ จุด บ้านนาหลวง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาฮี จำนวน ๑ จุด บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔ โดยทำการวางท่อระบายน้ำคสล. Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ความยาว ๘ เมตร ตามแบบอบต. คำด้วง เลขที่ ๗/๒๕๖๘	50,000	50,000	0															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถ้ำไก่อิงซ์แซส ช่วงที่ ๓ บ้านห้วยศิลาผาสูก หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถ้ำไก่อิงซ์แซส ช่วงที่ ๓ บ้านห้วยศิลาผาสูก หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	240,000	240,000	0															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปงิ้วแฮสห้วยตาด บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปงิ้วแฮสห้วยตาด บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	260,000	260,000	0															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำนางพญา ช่วงที่ ๒ บ้านลาดหอคำ หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำนางพญา ช่วงที่ ๒ บ้านลาดหอคำ หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	320,000	320,000	0															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
50	โครงการเสริมผิว ทางลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลางบ้าน บ้านลาดหอคำ หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการเสริมผิวทาง ลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ซอย กลางบ้าน บ้านลาด หอคำ หมู่ที่ ๖ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทล ๒-๓๐๓ พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ	300,000	300,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข ๑ บ้านคำเจริญสุข ๑ บ้านคำเจริญ หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข ๑ บ้านคำเจริญ หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	330,000	300,000	0														✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง		

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
52	โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย โนนกกอก บ้าน ตาดน้ำพุ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกกอก บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรีง ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. คำดั่ว เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	230,000	230,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
54	โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกรัง สายนาฮี หอม บ้านนาจิว หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ถนนลูกรัง สายนาฮีหอม บ้านนาจิว หมู่ ๙ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร โดยทำการ ลงหินคลุกพร้อมเกรด ปรับแต่งและบดทับ แน่นให้เรียบร้อย ตาม แบบ อบต.คำด้วง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๘พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	400,000	400,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
55	โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก สายภู แท้แล้ ช่วงที่ ๒ บ้านนาจิว หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเพื่อ การเกษตร สายภูแท้ แล้ บ้านนาจิว หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	230,000	230,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาขี้เอี้ยด ๑ ช่วงที่ ๓ บ้านนาจิว หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาขี้เอี้ยด ๑ ช่วงที่ ๓ บ้านนาจิว หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร และลงคูรั้งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง องค์กร อ งกระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	499,000	1,000															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งใหญ่ บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ่งใหญ่ บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไทล์ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง องค์กรองกระทรวงมหาดไทย เลช ที่ ท.๑-๐๑	90,000	90,000	0															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบะเจียงหลักห้า บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงบะเจียงหลักห้า บ้านคำด้วง หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรีงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หมายเลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	410,000	409,000	1,000															✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567							พ.ศ. 2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
59	โครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีต เสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลคำด้วง หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลคำด้วง หมู่ ๒ ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต. คำด้วง เลขที่ ๘/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	500,000	498,000	2,000															✓				เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
61	โครงการก่อสร้าง ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย วังเดือนห้า บ้าน ตาดน้ำพุ หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเดือนห้า บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร และลงลูกรีง ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. คำด้วง เลขที่ ๒/๒๕๖๘ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	250,000	250,000	0															✓			เบิกจ่ายตาม สัญญาเสร็จ เรียบร้อย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูสวรรค์ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูสวรรค์ บ้านสระคลองพัฒนา หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลขที่ ท.๑-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	500,000	498,000	2,000														✓		เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง			



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.66-014 สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลาดหอค้า ตำบลคำด้วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.66-014 สายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านลาดหอค้า ตำบลคำด้วง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร	739,900	739,900	0														✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง		
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.66-013 สายถ้ำเกีย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยศิลาผาสูก ตำบลคำด้วง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.66-013 สายถ้ำเกีย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยศิลาผาสูก ตำบลคำด้วง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	1,143,500	1,143,500	0														✓			เบิกจ่ายตามสัญญาเสร็จเรียบร้อย	กองช่าง		



2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้/แนวทาง

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการ ฝึกอบรม- ส่งเสริม อาชีพ ตำบล คำด้วง	ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรม-ส่งเสริมอาชีพ ตำบลคำด้วง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็น ต้น	15,000	15,000	0														✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการ พัฒนา- สร้างเสริม ทักษะการ เป็นยุทูป เบอร์	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา- สร้างเสริม ทักษะการเป็น ยูทูปเบอร์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็น ต้น	10,000	9,860	140														✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม 2 โครงการ			25,000	24,860	140																		

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์ที่ 11 : ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร/แนวทาง

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดส าธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดส าธารณภัย	50,000	0	50,000																		เนื่องจากไม่ มีสาธารณ ภัย	สำนักปลัด
2	โครงการ ฝึกอบรม ป้องกันและ ระงับอัคคีภัย	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรม ป้องกันและระงับ อัคคีภัย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เป็นต้น	30,000	30,000	0															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด



3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.2 กลยุทธ์ที่ 5 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิต และการจำหน่ายยาเสพติดทุกระดับชั้น

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567				พ.ศ. 2568										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
4	โครงการ รณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดใน เขตตำบลคำ ด้วง	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ในเขตตำบลคำ ด้วง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 25 68 เช่น ค่า ป้าย ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แลอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็น ต้น (สำนักปลัด/งาน ป้องกันฯ)	5,000	5,000	0															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.3 กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
5	โครงการจัดงานประเพณีของดีอำเภอบ้านผือ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีของดีอำเภอบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ค่าตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล เป็นต้น (กองการศึกษาฯ)	50,000	50,000	0														✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กอง การศึกษาฯ



3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.3 กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ			
						พ.ศ. 2567				พ.ศ. 2568													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
7	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตำบลคำ ด้วง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง เป็นต้น (กอง การศึกษาฯ)	5,000	0	5,000																		✓	ใช้ งบประมาณ ส่วนอื่นเพื่อ ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ







4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567				พ.ศ. 2568									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น เงินรางวัลค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	50,000	50,000	0															✓			เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ
2	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เป็นต้น	50,000	27,863	22,137																✓		เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง ของ อบต.คำด้วง	41,160	40,670	490														✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษาฯ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง ของ อบต.คำด้วง	27,300	26,975	325														✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษาฯ



4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
7	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การ บริหาร สถานศึกษา ค่า อุปกรณ์การ เรียน	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่ง ของ อบต.คำด้วง	23,200	24,070 โอนเพิ่ม	-870															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษาฯ
8	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การ บริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุน สำหรับอุดหนุน อาหารกลางวัน ศพด.	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน สำหรับเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) ทั้ง 7 แห่ง ของ อบต.คำด้วง	1,146,600	1,108,8 56	37,744															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนabatของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนabatและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ					
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
9	อาหารเสริม (นม) สำหรับ ปฐมวัยใน ศพด.เด็ก อนุบาล และ เด็ก ป.1 - ป. 6 ในโรงเรียน สังกัด (สพฐ.)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ปฐมวัยใน ศพด. ทั้ง 7 แห่ง, เด็ก อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ใน โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) จำนวน 7 แห่ง รวม 14 แห่ง	1,551,600	1,542,957.44	8,642.56																				✓		เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
10	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา	291,600	291,600	0															✓			เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
11	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์	470,400	469,800	4,200																✓			เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนabatบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนabatบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ						
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
12	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านคำ ด้วง	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านคำ ด้วง	464,400	424,400	4,000																				✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนabatบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนabatบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
13	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้าน ตาดน้ำพุ	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านตาด น้ำพุ	345,600	335,124	10,476																✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนabatบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนabatบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
14	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุน อาหารกลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านนา जू	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน ให้โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านนา जू	691,400	679,800	11,600															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง การศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ				
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
15	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านนาหลวง	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านนาหลวง	508,400 โอนเพิ่ม	507,600	800																					✓	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ
16	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านลาดหอคำ	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านลาดหอคำ	372,800 โอนเพิ่ม	372,600	200																					✓	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
17	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านคำด้วง	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านคำด้วง	142,000	141,120	880															✓			เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ





4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
20	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 1 สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด) ประกอบด้วย 1.โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกงบประมาณ 10,000.- บาท 2.โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีนงบประมาณ 10,000.- บาท	20,000	0	20,000																ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568									ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
21	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 10 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด) ประกอบด้วย 1.โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 10,000.- บาท 2.โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีนงบประมาณ 10,000.- บาท	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ที่ 10 สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด) ประกอบด้วย 1.โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 10,000.- บาท 2.โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีนงบประมาณ 10,000.- บาท	20,000	0	20,000																		ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
22	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ บ้านคำด้วง หมู่ที่ 2 สนับสนุนการ ดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ของหมู่บ้าน/ ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านคำด้วง หมู่ ที่ 2 สำหรับสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ สภาพปัญหาและบริบทของ พื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568(สำนัก ปลัด) ประกอบด้วย 1.โครงการอบรมควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 9,800.- บาท 2.โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 5,640.- บาท 3.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ งบประมาณ 4,560.- บาท	20,000	0	20,000																	ไม่ได้ เบิกจ่าย เนื่องจากไม่ มีความ พร้อมในการ ดำเนิน โครงการฯ	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และ คุ่มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
23	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตาด น้ำพุ หมู่ที่ 8 สนับสนุน การ ดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ของหมู่บ้าน/ ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านตาดน้ำพุ หมู่ ที่ 8 สำหรับสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม กับสภาพปัญหาและบริบท ของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด) ประกอบด้วย 1.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายงบประมาณ 20,000.- บาท	20,000	20,000	0													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
24	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านนาจิว หมู่ที่ 9 สนับสนุน การ ดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ของหมู่บ้าน/ ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านนาจิว หมู่ที่ 9 สำหรับสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ สภาพปัญหาและบริบท ของพื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด) ประกอบด้วย 1.โครงการควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก งบประมาณ 10,380.- บาท 2.โครงการอบรมควบคุมและ ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 9,620.- บาท	20,000	20,000	0													✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
25	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ที่ 4 สนับสนุน การ ดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ของหมู่บ้าน/ ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านนาหลวง หมู่ ที่ 4 สำหรับสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรม ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ สภาพปัญหาและบริบทของ พื้นที่/หมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568(สำนัก ปลัด) ประกอบด้วย 1.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการและการป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 10,250.- บาท 2.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการและการ ป้องกัน โรคไข้เลือดออก งบประมาณ 9,750.- บาท	20,000	20,000	0													✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด





4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ		
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.
28	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้วยศิลา ผาสูก หมู่ที่ 5 สนับสนุนการ ดำเนินงาน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข ของหมู่บ้าน/ ชุมชน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้วยศิลา ผาสูก หมู่ที่ 5 สำหรับสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน/ ชุมชน ในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ ปัญหาและบริบทของพื้นที่/ หมู่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด) ประกอบด้วย 1.โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการและการป้องกันโรค ขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 20,000.- บาท	20,000	20,000	0													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
29	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต)	20,000	0	20,000																	✓	ไม่ได้ เบิกจ่าย เนื่องจาก ประชาชน ไม่ได้รับ ผลกระทบ ในเกณฑ์ให้ ความ ช่วยเหลือ	กอง สวัสดิการ สังคม
30	โครงการพัฒนา- สร้างเสริม ศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลคำ ด้วง	โครงการพัฒนา-สร้าง เสริมศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลคำ ด้วง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น เป็นต้น (กอง สวัสดิการสังคม)	10,000	9,900	100															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง สวัสดิการ สังคม

4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ	
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.
31	โครงการลด ละ เลิกบุหรี	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี เช่น ค่าป้าย ออกสาร ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ จัดกิจกรรม รณรงค์ จัดฝึกอบรมและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการ เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)	10,000	10,000	0												✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง สวัสดิการ สังคม
32	โครงการสร้าง เสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอດ ก่อนกำหนด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลด ภาวะคลอດก่อนกำหนด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม เป็นต้น	10,000	10,000	0												✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	กอง สวัสดิการ สังคม



4. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

4.1 กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคูณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น/แนวทาง

(4) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
34	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	20,000	0	20,000																	ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากดำเนินการร่วมกับโครงการอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณ	กองสวัสดิการสังคม
รวม 34 โครงการ			6,817,920.0	6,531,369.44	286,550.56																		





5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
3	โครงการ พนักงาน สัมพันธ์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ พนักงาน สัมพันธ์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ เครื่อง เขียน อุปกรณ์ ค่า สถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น เป็นต้น (สำนัก ปลัด)	10,000	0	10,000																ไม่ได้ เบิกจ่าย เนื่องจาก ดำเนินการ ร่วมกับ โครงการอื่น โดยไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด		

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
4	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัด อุดรธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 อุดหนุนให้ องค์การ บริหารส่วน ตำบลหลายโคก	อุดหนุนตามโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด)	21,000	21,000	0															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.1 กลยุทธ์ที่ 10 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
5	โครงการงานรัฐ พิธี อำเภอบ้าน ฝื่อ จังหวัด อุดรธานี ประจำปี งบประมาณ 2568	อุดหนุนตามโครงการ งานรัฐพิธี อำเภอบ้าน ฝื่อ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัด)	10,000	10,000	0															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.2 กลยุทธ์ที่ 9 : ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในองค์กร ฯ/แนวทาง

(2) แผนงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
6	โครงการ ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ภายใน การควบคุม ภายใน และการ บริหารความ เสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น เป็น ต้น (หน่วยตรวจสอบ ภายใน)	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับ การตรวจสอบ ภายใน การควบคุม ภายใน และการ บริหารความ เสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น เป็น ต้น (หน่วยตรวจสอบ ภายใน)	42,000	41,856	144															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน



5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.3 กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/แนวทาง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
8	โครงการจัด เวทีประชาคม เพื่อจัดทำ/ ทบทวน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดเวทีประชาคมเพื่อ จัดทำ/ ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย ค่า ป้าย ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่า วัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น เป็นต้น (สำนักปลัด)	15,000 โอนเพิ่ม	14,847	153															✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.3 กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/แนวทาง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
9	โครงการ อบรมให้ ความรู้ ประชาชนใน การลดใช้ พลังงาน	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบรมให้ ความรู้ ประชาชนในการ ลด ใช้ ชี พลังงาน ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการ เป็น ต้น (สำนักปลัด)	3,000	3,000	0																	ไม่ได้ เบิกจ่าย เนื่องจากคำ เนินการร่วม กับโครงการ อื่นโดยไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด



5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.3 กลยุทธ์ที่ 12 : พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะ และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล/แนวทาง

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ				
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
11	โครงการ กลุ่มคำดั่ง อาสาสมัคร รักษโลก (อถล.)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ กลุ่มคำดั่งอาสาสมัคร รักษโลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เช่น ค่า ป้าย ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องในการจัด งาน เป็นต้น (สำนัก ปลัด)	5,000	5,000	0														✓				เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด





5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.4 กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว/แนวทาง

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					
14	โครงการ รณรงค์ ส่งเสริม และ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวตำบลคำ ด้าง ประชาสัมพันธ์ ค่า จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่า ปรับปรุง/ตกแต่ง ภูมิ ทัศน์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น ต้น (สำนักปลัด)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์ ส่งเสริม และ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวตำบลคำ ด้าง ประกอบด้วย ค่า จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ค่า จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่า ปรับปรุง/ตกแต่ง ภูมิ ทัศน์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็น ต้น (สำนักปลัด)	5,000	0	5,000															ไม่ได้ เบิกจ่าย เนื่องจาก ดำเนินการ ร่วมกับ โครงการอื่น โดยไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

5.5 กลยุทธ์ ที่ 7: ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง/แนวทาง  
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ผลสัมฤทธิ์	ผู้รับผิดชอบ				
						พ.ศ. 2567					พ.ศ. 2568					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ได้ ดำเนิน การ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.						ส.ค.	ก.ย.		
15	โครงการ ก่อสร้าง ศาลารับรอง ประชาชน องค์การ บริหารส่วน ตำบลคำ ด้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการก่อสร้าง ศาลารับรองประชาชน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคำด้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตาม แบบ อบต.คำด้าง กำหนด	150,000	150,000	0														✓			เบิกจ่าย เสร็จ เรียบร้อย	สำนักปลัด	
รวม 15 โครงการ			368,000	318,875																				
รวมทุกยุทธศาสตร์			25,221,820.00	24,134,320.87																				
อนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 128 โครงการ ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย 107 โครงการ																								

